



Ergebnisprotokoll Sitzung des Gemeinderates vom 22.06.2015

Öffentlich

zu 1 Bürgerfrageviertelstunde

Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich

zu 2 Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung

Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich

zu 3 Modernisierung der Belchenhalle - Umsetzung des 1. Bauabschnitts

Beratungsergebnis:

zu 3.1 Modernisierung der Belchenhalle - Umsetzung des 1. Bauabschnitts; Trockenbauarbeiten (Ballwurfsichere Decke) - Auftragsvergabe Vorlage: 123/2015

Auftragnehmer: Firma Weiß, March
Auftragssumme: 49.155,93 EUR
Baubeginn: 31. Kalenderwoche 2015
Fertigstellung: 42. Kalenderwoche 2015

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

zu 3.2 Modernisierung der Belchenhalle - Umsetzung des 1. Bauabschnitts; Heizungsbauarbeiten - Auftragsvergabe Vorlage: 128/2015

Auftragnehmer: Firma Rieger, Bad Krozingen

Auftragssumme: 29.279,24 EUR
Baubeginn: ca. 33. Kalenderwoche 2015
Fertigstellung: ca. 37. Kalenderwoche 2015

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**zu 3.3 Modernisierung der Belchenhalle - Umsetzung des 1. Bauabschnitts; Erneuerung Sportboden mit Fußbodenheizung
- Auftragsvergabe
Vorlage: 125/2015**

Auftragnehmer: Firma Hoppe, Holzgerlingen
Auftragssumme: **115.922,66 EUR**
Baubeginn: ca. 37. Kalenderwoche 2015
Fertigstellung: ca. 42. Kalenderwoche 2015

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**zu 3.4 Modernisierung der Belchenhalle - Umsetzung des 1. Bauabschnitts; Erneuerung Lüftungsanlage
- Auftragsvergabe
Vorlage: 126/2015**

Auftragnehmer: Firma Tröndle, Waldshut-Tiengen
Auftragssumme: 191.514,51 EUR
Baubeginn: ca. 31. Kalenderwoche 2015
Fertigstellung: ca. 42. Kalenderwoche 2015

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**zu 3.5 Modernisierung der Belchenhalle - Umsetzung des 1. Bauabschnitts; Erneuerung Elektroinstallation mit LED-Beleuchtung
- Auftragsvergabe
Vorlage: 127/2015**

Auftragnehmer: Elektro Pfefferle, Staufen
Auftragssumme: 171.690,11 EUR
Baubeginn: ca. 31. Kalenderwoche 2015
Fertigstellung: ca. 43. Kalenderwoche 2015

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 12 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

zu 3.6 Modernisierung der Belchenhalle - Umsetzung des 1. Bauabschnitts; Einbau von Vorhängen und Jalousien
Vorlage: 129/2015

Der Gemeinderat beschließt

- a) den Einbau von außenliegenden Sonnenschutzjalousien im Bereich westlich der Bühne zwischen Hallendecke und Mittelkonsole
- b) den Einbau von Vorhängen auf der ganzen außenliegenden Fensterfläche zwischen Mittelkonsole und Hallenfußboden.

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen
Ja 11 Nein 1 Enthaltung 0 Befangen 0

zu 4 Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich