

**Gemeinde Münstertal**

L123 - 2. BA- Wildsbach - Brühlweg

Stand 23.05.2019

**Kostenentwicklung für Tiefbauarbeiten SW- u. RW- Kanal, Wasserleitung und Seitenstraßen einschl. Baustelleneinrichtung ohne Verkehrssicherung, Gehwege und Straßenbau L123 / L 130**

LV Abschnitt	Bereich (ohne Zuordnung Kostenträger)	Kostenberechnungen Summe	Fortschreibung der Kostenanschläge nach LV- Abschnitten			Angebot nächstgünstigster Bieter vom 19.11.2018
			Stand 22.08.2017	Stand 24.05.2018	Stand 14.09.2018	Stand 23.05.2019
00.	BE und VS	Kostenberechnung Tiefbau vom 07.01.2016 <b>= 1.916.438,01 €</b>	156.997,50 €	163.277,40 €	104.818,75 €	755.729,82 €
01.	Vorarbeiten		43.692,00 €	45.439,68 €	46.748,03 €	191.422,75 €
02.	Asphaltaufbruch Leitungsgräben		33.817,50 €	35.170,20 €	36.190,45 €	44.497,15 €
03.	Erdarbeiten		284.202,00 €	295.570,08 €	304.096,14 €	364.281,70 €
04.	Verbauarbeiten	Kostenberechnung Seitenstraßen 21.02.2017 <b>= 110.889,50 €</b>	159.405,00 €	165.781,20 €	170.563,35 €	519.313,49 €
05.	Flüssigboden		316.750,00 €	329.420,00 €	338.922,50 €	447.932,14 €
06.	Bettung u. Verfüllung Kanäle		33.910,00 €	35.266,40 €	36.283,70 €	31.404,11 €
07.	SW- und RW- Kombischächte		46.825,00 €	48.698,00 €	50.102,75 €	116.883,65 €
08.	Wasserhaltungen		183.910,00 €	191.266,40 €	196.791,70 €	98.701,82 €
09.	Schmutzwasserkanal		147.480,00 €	153.379,20 €	157.803,60 €	177.264,93 €
10.	Regenwasserkanal		187.960,00 €	195.478,40 €	201.117,20 €	229.830,35 €
11.	SW- u. RW-Hauanschlüsse	zzgl. Kosten private Hausanschlußleitungen und Kosten Straßenkoffer <b>= 474.705,50 €</b>	144.902,08 €	150.698,12 €	155.045,23 €	152.893,43 €
12.	Kanalabbruch- und Verdämmarbeiten		39.430,00 €	41.007,20 €	42.190,10 €	53.401,83 €
13.	Wasserversorgungsleitung		409.352,50 €	425.945,18 €	438.233,99 €	426.506,22 €
14.	Seitenstraßen Gemeinde		107.113,00 €	111.397,52 €	115.093,16 €	162.089,40 €
15.	Entsorgung		369.690,00 €	384.477,60 €	395.568,30 €	522.040,85 €
<i>Stundenlohnarbeiten</i>			15.201,00 €	15.601,10 €	entfällt	entfällt
<b>Summe LV</b>	<b>Zusammenfassung aller Positionen</b>	<b>2.502.033,01 €</b>	<b>2.680.637,58 €</b>	<b>2.772.272,58 €</b>	<b>2.789.568,95 €</b>	<b>4.294.193,64 €</b>
	netto		netto	netto	netto	netto
	MwSt. 19%	475.386,27	509.321,14 €	526.731,79 €	530.018,10 €	815.896,79 €
<b>A :</b>	<b>Brutto Baukosten Tiefbau</b>	<b>2.977.419,28 €</b>	<b>3.189.958,72 €</b>	<b>3.299.004,37 €</b>	<b>3.319.587,05 €</b>	<b>5.110.090,43 €</b>