

Gegenüberstellung der Kosten bzw. Kostenverteilung

Stand: Vergabesitzung 28.01.2019

Stand: Vergabesitzung 03.06.2019

Kostenträger	Netto	MwSt.	Kosten vom 28.01.2019 Brutto		Kosten vom 03.06.2019 Brutto	Differenz- betrag
Land Straße (Erhaltung)	3.502.306,70	1,19	2.827.101,67		4.167.744,97	+1.340.643,30
Land Kreisverkehr	550.746,52	1,19	485.432,21		655.388,34	+169.956,13
Gemeinde Gehwege	1.267.052,57	1,19	1.230.761,33		1.507.792,56	+277.031,23
Gemeinde Seitenstraßen	162.089,40	1,19	175.987,92		192.886,39	+ 16.898,47
Gemeinde unterhalb Planum, Anpassung, Leitungen, sonstiges (Tiefbau)	4.148.321,18	1,19	5.251.564,75		4.936.502,20	-315.062,54
Summe	9.630.516,35		9.967.847,88		11.460.314,46	+1.492.466,58
Anteil Gemeinde Münstertal			6.658.314,00		6.637.181,15	- 21.132,85
Anteil Land BW			3.309,533,88		4.823.133,31	+1.513.599,43
Summe Gesamtmaßnahme			9.967,847,88		11.460.314,46	+1.492.466,58