

Stand 17.01.2019

Kostenentwicklung für Tiefbauarbeiten SW- u. RW- Kanal, Wasserleitung und Seitenstraßen einschl. Baustelleneinrichtung ohne Verkehrssicherung, Gehwege und Straßenbau L123 / L 130

LV Abschnitt	Bereich (ohne Zuordnung Kostenträger)	Kostenberechnungen Summe	Fortschreibung der Kostenanschläge nach LV- Abschnitten			Angebot
			Stand 22.08.2017	Stand 24.05.2018	Stand 14.09.2018	
			netto	netto	netto	
00.	BE und VS	Kostenberechnung	156.997,50 €	163.277,40 €	104.818,75 €	143.899,94 €
01.	Vorarbeiten	Tiefbau vom	43.692,00 €	45.439,68 €	46.748,03 €	68.481,34 €
02.	Asphaltaufbruch Leitungsgräben	07.01.2016	33.817,50 €	35.170,20 €	36.190,45 €	32.720,35 €
03.	Erdarbeiten	= 1.916.438,01 €	284.202,00 €	295.570,08 €	304.096,14 €	349.150,67 €
04.	Verbauarbeiten		159.405,00 €	165.781,20 €	170.563,35 €	394.845,85 €
05.	Flüssigboden	Kostenberechnung	316.750,00 €	329.420,00 €	338.922,50 €	815.911,04 €
06.	Bettung u. Verfüllung Kanäle	Seitenstraßen	33.910,00 €	35.266,40 €	36.283,70 €	44.396,85 €
07.	SW- und RW- Kombischächte	21.02.2017	46.825,00 €	48.698,00 €	50.102,75 €	139.144,47 €
08.	Wasserhaltungen	= 110.889,50 €	183.910,00 €	191.266,40 €	196.791,70 €	198.354,93 €
09.	Schmutzwasserkanal		147.480,00 €	153.379,20 €	157.803,60 €	267.838,46 €
10.	Regenwasserkanal	zzgl. Kosten private	187.960,00 €	195.478,40 €	201.117,20 €	283.517,55 €
11.	SW- u. RW-Haanschlüsse	Hausanschluß-	144.902,08 €	150.698,12 €	155.045,23 €	189.682,08 €
12.	Kanalabruch- und Verdämmarbeiten	leitungen und Kosten	39.430,00 €	41.007,20 €	42.190,10 €	93.133,00 €
13.	Wasserversorgungsleitung	Straßenkoffer	409.352,50 €	425.945,18 €	438.233,99 €	499.549,11 €
14.	Seitenstraßen Gemeinde	= 474.705,50 €	107.113,00 €	111.397,52 €	115.093,16 €	147.889,01 €
15.	Entsorgung		369.690,00 €	384.477,60 €	395.568,30 €	511.743,80 €
	Stundenlohnarbeiten		15.201,00 €	15.601,10 €	entfällt	entfällt
Summe LV	Zusammenfassung aller Positionen	2.502.033,01 €	2.680.637,58 €	2.772.272,58 €	2.789.568,95 €	4.180.258,45 €
		netto	netto	netto	netto	netto
	MwSt. 19%	475.386,27	509.321,14 €	526.731,79 €	530.018,10 €	794.249,11 €
	Brutto Baukosten	2.977.419,28	3.189.958,72 €	3.299.004,37 €	3.319.587,05 €	4.974.507,56 €