

<b>2. Rettungsweg aus Dachspitz</b>	KG 200	Vorber. Maßnahmen			2.000,00 €
Dachflächenfenster + Steg mit Geländer	KG 360	Baukonstr.			10.500,00 €
	KG 440	HT			3.000,00 €
	KG 500	Außenanlagen			
	KG 600	Ausstattung			
	KG 700	Nebenkosten	15.500,00 €	25%	3.875,00 €
					<u>19.375,00 €</u>

### Brandschutz Sonstiges

KG Sicherung RW Außentreppe aus OG	KG 330	Baukonstr.			7.000,00 €
KG Abtrennung Lager MW + Tür	KG 340	Baukonstr.			3.000,00 €
KG Tür HT T30	KG 340	Baukonstr.			2.500,00 €
EG Bekleidung Schleppdächer + Decke WF von unten F 30	KG 350	Baukonstr.			5.300,00 €
OG Verlängerung Außentreppepodest West geschl. Belag	KG 350	Baukonstr.			3.000,00 €
OG Belag auf Bestandspodest Außentreppe West geschlossen	KG 350	Baukonstr.			5.000,00 €
OG Herstellen Außentür Achse K-L/1	KG 330	Baukonstr.			1.500,00 €
OG Ausbau Tür Spindeltreppe Achse H-I/2	KG 340	Baukonstr.			500,00 €
OG Eingangselement zu Saal neu Achse I-L/18 mit i. L. 1,20	KG 340	Baukonstr.			5.000,00 €
DS Boden Lüftung / Decke Vorraum OG Lücken rauchdicht schließen	KG 350	Baukonstr.			1.890,00 €
Hausalarmierungsanlage	KG 450	HT			20.000,00 €
Brandschutz Schotts etc	KG 350	Baukonstr.			5.000,00 €
Brandschutz Sonstiges	KG 340	Baukonstr. +			5.000,00 €
KG 700 Gesamt für BS Sonstiges	KG 700	Nebenkosten	64.690,00 €	25%	16.172,50 €
					<u>80.862,50 €</u>

100.237,50 €

Summe gesamt

Stand: 29.09.2021