



Beratungsvorlage

Vorlage Nr.: 0064/2023

Az.

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Erweiterung des Kindergartens St. Trudpert - Kostenbeteiligung - Mehrkosten | | |
| Amt: | Hauptamt | Datum: 30.05.2023 |
| Beratungsfolge: | Sitzungstermin: | |
| Gemeinderat | 26.06.2023 | öffentlich |

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat beschließt eine Kostenbeteiligung i.H.v. 80 % an den Kosten für die Erweiterung des Kindergartens St. Trudpert i.H.v. 896.116,66 Euro.

Begründung:

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen:

- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | Finanzposition: |
| <input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung | | Kosten: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung | | Höhe: |
| <input type="checkbox"/> Folgekosten | | |

Erläuterungen:

Sachverhalt:

Im bestehenden Kindergarten St. Trudpert soll eine weitere Gruppe entstehen. Hierzu sind einige Umbaumaßnahmen notwendig.

Eine Kostenschätzung zum Bauantrag (Stand Mai 2022) lag bei 717.463,11 Euro. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die Kosten um 15 bis 20 % erhöhen werden.

Der Gemeinderat stimmte einer Kostenbeteiligung i.H.v. 80 % in seiner Sitzung am 08.02.2023 zu.

Die Verrechnungsstelle hat nun mitgeteilt, dass sich die Kosten auf 896.116,66 Euro erhöht hätten. Die Kostensteigerung beträgt somit 178.653,55 Euro. Gründe sind hierzu u.a.:

1. Erhöhung der Brandwarnanlage von 35.000 € auf 60.000 €
2. Erhöhung Elektroarbeiten in Wohnung von 25.000 € auf 35.000 €
3. Preissteigerung 20 % auf alle Positionen gerechnet.

Die Verwaltung schlägt vor, sich an den Kosten für die Erweiterung i.H.v. 80 % zu beteiligen.

Anlage

2023-05-08_Kosten_Kita St. Trudpert Münstertal -