



Beratungsvorlage

Vorlage Nr.:

393/2016

Az.

131.31:FW-Gerätehaus
U'tal

**Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, Gufenbachweg 1 -
Ermächtigung des Bürgermeisters zu Auftragsvergaben für die Gewerke**

- a.) Elektroinstallation**
- b.) Fliesenarbeiten**
- c.) Trockenbauarbeiten**

Amt:	Bauverwaltung	Datum: 14.07.2016
Beratungsfolge:	Sitzungstermin:	
Gemeinderat	25.07.2016	öffentlich

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister die jeweiligen Gewerke an den kostengünstigsten Bieter zu vergeben.

Begründung:

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen:

- | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|----------------|
| ☒ Ja | ☐ Nein | Finanzposition: | 2.1310.941000 |
| ☐ Mittel stehen zur Verfügung | | Kosten: | 282.500,00 EUR |
| ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung | | | |
| ☐ Folgekosten | | Höhe: | |

Sachverhalt:

Anlass zur Vorlage ist der Beschluss des Gemeinderats vom 26. Oktober 2015 und der Vollzug des Haushaltsplans 2015 / 2016.

Wegen der Arbeitsbelastung des Architekten konnten die restlichen Gewerke nicht zeitnah ausgeschrieben werden, damit eine reguläre Vergabeentscheidung im Rahmen der laufenden Gemeinderatsitzungen noch vor der Sommerpause stattfinden kann.

Die betreffenden Gewerke

- Elektroinstallation
- Fliesenarbeiten mit Estrich
- Trockenbauarbeiten

wurden beschränkt ausgeschrieben. Die Submission ist am 29. Juli 2016 ab 11.00 Uhr.

Am 25. Juli 2016 findet die letzte Gemeinderatsitzung vor der Sommerpause statt. Die nächste reguläre Gemeinderatsitzung ist erst am 19. September 2016. Sofern die Bauarbeiten nahtlos weitergeführt werden sollen, scheidet ein Abwarten bis zur nächsten Sitzung aus. Die Verwaltung bittet deshalb, dass Bürgermeister Ahlers ermächtigt wird (bis 15.000 € könnte BM Ahlers im Rahmen der Hauptsatzung selbst entscheiden), die einzelnen Gewerke an den kostengünstigsten Bieter zu vergeben. Im Einzelnen sind dies:

a.) Elektroinstallation	
Kostenschätzung vom 06. November 2015	10.115,00 EUR
b.) Fliesenarbeiten mit Estrich	
Kostenschätzung vom 06. November 2015	27.529,00 EUR
c.) Gipserarbeiten / Trockenbau	
Kostenschätzung vom 06. November 2015	8.008,70 EUR
Die Malerarbeiten erfolgen in Eigenleistung	
Kostenschätzung vom 06. November 2015	9.877,00 EUR