
Ausbau "Alte Landstraße" - Vergleich Angebot/Schlussrechnung

LV.-Pos. Bezeichnung 100 Kanal 200 Schmutzwasser 300 Trinkwasser 400 Straßenbau Su. Rechnung Su. Angebot Differenz

1.1 Baustelleneinrichtung 5.993,09 € 5.993,09 € 5.894,14 € 98,95 €

1.2 Zwischenlager 347,56 € 297,00 € 644,56 € 2.114,27 € -1.469,71 €

1.3 Bauzäune 1.006,78 € 1.006,78 € 838,50 € 168,28 €

1.4 Dokumentation 354,56 € 354,56 € 354,56 € 0,00 €

1.5 Verkehrssicherung 1.076,89 € 1.076,89 € 1.076,89 € 0,00 €

1 Baustelleneinr. u. Verkehrss. 8.778,88 € 297,00 € 9.075,88 € 10.278,36 € -1.202,48 €

2.1 Baufeldräumung Oberboden 2.776,65 € 2.776,65 € 1.812,70 € 963,95 €

2.2 Abbrucharbeiten 14,91 € 3.356,82 € 3.371,73 € 3.842,47 € -470,74 €

2.3 Erdarbeiten 3.342,74 € 3.342,74 € 3.290,40 € 52,34 €

2.4 Bodenverwertung/Entsorgung 32.982,88 € 32.982,88 € 18.097,79 € 14.885,09 €

2.5 Befestigungen 37.802,59 € 37.802,59 € 38.210,08 € -407,49 €

2.6 Randeinfassungen 16.943,41 € 16.943,41 € 17.855,50 € -912,09 €

2.7 Entwässerungsfertigteile 805,25 € 805,25 € 982,48 € -177,23 €

2.8 Entwässerungsrohre u. Formst. 2.199,40 € 474,98 € 2.674,38 € 393,70 € 2.280,68 €

2.9 Rohrbettung u. Verfüllung 375,14 € 375,14 € 332,96 € 42,18 €

2.10 Unterstützung Fremdüberw. 598,86 € 598,86 € 650,94 € -52,08 €

2 Straßenbau 2.214,31 € 99.459,32 € 101.673,63 € 85.469,02 € 16.204,61 €

3.1 Prov. Zugänge 950,84 € 950,84 € 677,94 € 272,90 €

3.2 Suchgräben 428,11 € 75,99 € 504,10 € 879,76 € -375,66 €

3.3 Erdarbeiten 8.944,83 € 8.944,83 € 2.875,40 € 6.069,43 €

3.4 Bodenverwertung/Entsorgung 19.982,00 € 19.982,00 € 593,46 € 19.388,54 €

3.5 Kanalabbrucharbeiten 2.268,10 € 2.268,10 € 1.429,76 € 838,34 €

3.6 Kanalrohrleitungsbau 28.624,74 € 28.624,74 € 16.895,81 € 11.728,93 €

3.7 Kanalschachtbauarbeiten 10.417,34 € 10.417,34 € 10.417,34 € 0,00 €

3.8 Dichtheitsprüfungen 1.132,09 € 1.132,09 € 911,41 € 220,68 €

3 Kanalbauarbeiten 72.748,05 € 75,99 € 72.824,04 € 34.680,88 € 38.143,16 €

4.1 Erdarbeiten 2.864,08 € 2.864,08 € 1.808,65 € 1.055,43 €

4.2 Bodenverwertung/Entsorgung 5.166,16 € 5.166,16 € 1.368,15 € 3.798,01 €

4.3 Rohrleitung 3.554,92 € 3.554,92 € 4.395,65 € -840,73 €

4.4 Formstücke 1.786,00 € 1.786,00 € 4.539,44 € -2.753,44 €

4.5 Armaturen 1.078,02 € 1.078,02 € 1.078,02 € 0,00 €

4.6 Einbaugar. U. Schieberkappen 1.226,25 € 1.226,25 € 1.226,25 € 0,00 €

4.7 Anschluss an Bestand 988,50 € 988,50 € 988,50 € 0,00 €

4.8 Leitungszone Grabenverfüll. 509,11 € 509,11 € 1.271,80 € -762,69 €

4.9 Prüfung, Desinfektion, Doku. 1.506,67 € 1.506,67 € 1.981,01 € -474,34 €

4 Wasserleitungsbau 18.679,71 € 18.679,71 € 18.657,47 € 22,24 €



9.01 Nachtrag Nr. 01 6.777,44 € 6.777,44 € 0,00 € 6.777,44 €

9.02 Nachtrag Nr. 02 11.130,54 € 2.563,52 € 1.715,25 € 9.313,55 € 24.722,86 € 0,00 € 24.722,86 €

9.03 Nachtrag Nr. 03 2.084,88 € 1.990,31 € 4.075,19 € 0,00 € 4.075,19 €

9 Nachträge 19.992,86 € 2.563,52 € 1.715,25 € 11.303,86 € 35.575,49 € 0,00 € 35.575,49 €

Su. netto 103.734,10 € 2.563,52 € 20.394,96 € 111.136,17 € 237.828,75 € 149.085,73 € 88.743,02 €

Su. brutto 123.443,58 € 3.050,59 € 24.270,00 € 132.252,04 € 283.016,21 € 177.412,02 € 105.604,19 €


