



Beratungsvorlage

Vorlage Nr.: 777/2018

Az.

815.6:Druckmindererschacht/Untere
Gasse/Gemeinderat

Trinkwasserversorgung - Erneuerungsmaßnahmen im Einmündungsbereich "Untere Gasse / Spielweg" mit Erneuerung des Druckmindererschachtes und Unterquerung L 123 sowie Neuverlegung der Trinkwasserleitung in die öffentliche Straße "Spielweg" - Aufhebung der Ausschreibung nach § 17 VOB / A

Amt:	Bauverwaltung	Datum: 13.07.2018
Beratungsfolge:	Sitzungstermin:	
Gemeinderat	23.07.2018	öffentlich

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat beschließt

- die Ausschreibung der im Betreff genannten Maßnahme aufzuheben und
- die Maßnahme im Herbst öffentlich auszuschreiben.

Begründung:

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen:

- ☒ Ja ☐ Nein
☒ Mittel stehen zur Verfügung
☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung
☐ Folgekosten

Finanzposition:
Kosten: 110.500,00 EUR netto
Höhe:

Erläuterungen:

Im Haushaltsplan 2018 sind entsprechende Mittel in Höhe von 120.000,00 EUR eingestellt.

Sachverhalt:

Auf Beschluss des Gemeinderates vom 07.05.2018 wurde für die geplanten Maßnahmen eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt.

Da während des Ausschreibungsverfahrens einige Firmen ihr negatives Interesse bekundeten, wurde die Frist zur Abgabe eines Angebots um 4 Wochen verlängert, mit dem Ziel, einen entsprechenden Bieterkreis zu erhalten. Dennoch wurde nur ein Angebot abgegeben.

Nach Prüfung des Angebotes, ist festzustellen, dass das Angebot mit rund 200.000,00 EUR rund 70.000,00 EUR und somit mehr als 50 % über dem Kostenanschlag (bepreistes Leistungsverzeichnis) von 130.000,00 EUR liegt.

Aus Sicht der Verwaltung ist dieses Angebot unwirtschaftlich. Daneben wäre die Finanzierung nicht gesichert, zumal die im Haushalt bereitgestellten Mittel erheblich überschritten wären.

Die Verwaltung schlägt vor, die Ausschreibung auf der Grundlage von § 17 VOB/A aufzuheben. Auf den beiliegenden Vergabevorschlag wird verwiesen.

Nachdem die Dringlichkeit der Maßnahme nach wie vor gegeben ist empfiehlt die Verwaltung, die Maßnahmen im Herbst öffentlich auszuschreiben in der Absicht, einen größeren Bieterkreis zu erreichen und ein wirtschaftliches Angebot zu erhalten. Die Umsetzung soll dann im Frühjahr des kommenden Jahres erfolgen. Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2019 bereitzustellen.

Anlage

Vergabevorschlag Weiß Ingenieure